

<b>VYSOKÁ ŠKOLA:</b>		<b>UNIVERZITA PARDUBICE</b>	
<b>Rozvojový projekt na rok 2018</b> <b>Formulář pro závěrečnou zprávu</b>			
<b>Program:</b>	Program 1 - Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol		
<b>Tematické zaměření:</b>	Podpora plnění požadavků stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo pokyny orgánů státní správy upravujících vnitřní organizaci a systémy vysokých škol a požadavků stanovených vnitřními předpisy VVŠ upravujících jejich organizaci a činnost v oblasti ekonomiky a administrativy		
<b>Název projektu:</b> Synergie technologického rozvoje a implementace nové legislativy v roce 2018			
<b>Období řešení projektu:</b>	<b>Od: 1/2018</b>	<b>Do: 12/2018</b>	
<b>Dotace (v tis. Kč)</b>	<b>Celkem:</b>	<b>V tom běžné finanční prostředky:</b>	<b>V tom kapitálové finanční prostředky:</b>
Požadavek	610	410	200
Čerpáno	610	410	200
<b>ZÁKLADNÍ INFORMACE</b>			
	<b>Řešitel dílčího projektu</b>	<b>Kontaktní osoba</b>	
<b>Jméno:</b>	Ing. Olga Klápšťová	Ing. Dana Chvojková	
<b>Podpis:</b>			
<b>Fakulta/Součást</b>	Centrum informačních technologií a služeb	Centrum informačních technologií a služeb	
<b>Adresa/Web:</b>	<a href="http://www.upce.cz">www.upce.cz</a>	<a href="http://www.upce.cz">www.upce.cz</a>	
<b>Telefon:</b>	466036700	466036701	
<b>E-mail:</b>	<a href="mailto:olga.klapstova@upce.cz">olga.klapstova@upce.cz</a>	<a href="mailto:dana.chvojkova@upce.cz">dana.chvojkova@upce.cz</a>	
<b>Jméno rektora:</b> prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.			
<b>Podpis:</b>			
<b>Datum:</b>	17 -01- 2019		
<b>Razítko školy:</b>			

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU			
Cíle projektu	Uvedte předem stanovené cíle a u každého z nich uvedte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč splněn nebyl.		
	<p><b>Cíl C1 – Synergie VVŠ při implementaci nové legislativy 2018 a minimalizace rizik</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- byly provedeny potřebné analýzy právních předpisů ČR i EU platné pro rok 2018, zejména nařízení GDPR, provedeny analýzy stávajících dat, navržena a realizována opatření v ERP i SpSI.</li> </ul> <p><b>Cíl byl v plánovaném rozsahu splněn</b></p> <p><b>Cíl C2 – Standardizace technologií a koordinace rozvoje ekonomických ERP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- analýzy a konzultace v oblasti elektronického oběhu a zpracování účetních dokumentů</li> </ul> <p><b>Cíl byl v plánovaném rozsahu splněn</b></p>		
Plnění kontrolovatelných výstupů	Uvedte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč splněny nebyly.		
	<p>Výstupem V1-1 je <b>společná metodika GDPR a základní opatření v ekonomických a PaM modulech a ERP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- projektová příprava, analýza řešení, úpravy datového modelu a datového rozhraní pro import osob, minimalizace zpracovávaných dat, anonymizace v iFIS</li> </ul> <p><i>Výstup byl v plánovaném rozsahu naplněn.</i></p> <p>Výstupem V1-2 je <b>harmonizace IS se službami e-Government, sw podpora vnitřních předpisů VVŠ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- oběh a zpracování účetních dokumentů</li> </ul> <p><i>Výstup byl v plánovaném rozsahu naplněn.</i></p> <p>Výstupem V2-1 je <b>koordinovaný rozvoj standardních funkcí a modulů ERP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- využití Best Practices v oběhu a zpracování účetních dokumentů, analýza a navržená optimalizace zpracování, včetně minimalizace rizik</li> </ul> <p><i>Výstup byl v plánovaném rozsahu naplněn.</i></p> <p>Výstupem V2-5 je <b>příprava nebo upgrade ERP na jednotnou standardní verzi, implementace standardních postupů v ERP</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- úpravy a optimalizace likvidačních listů pro e-oběh, podpora digitalizace likvidačních listů s využitím QR kódů</li> </ul> <p><i>Výstup byl v plánovaném rozsahu naplněn</i></p>		
Změny v řešení	Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uvedte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich povolení MŠMT, uvedte č. j. vyřízení této žádosti.		
	č.	Jednotlivé změny (přidejte řádky podle potřeby)	Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti na MŠMT)
	1		
	2		
	3		
	4		
	5		
Přehled o pokračujícím projektu	Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.		
	Rok realizace	Čerpání finančních prostředků (souhrnný údaj)	Poznámka (případně výhled do budoucna)
	xxx	xxx	xxx

**Poznámka:** V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.

Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu (vyplnit za celý projekt)			
		Přidělená dotace na řešení projektu - ukazatel I (v tis. Kč)	Čerpání dotace (v tis. Kč)
<b>1.</b>	<b>Kapitálové finanční prostředky celkem</b>	200	200
1.1	Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)	200	200
1.2	Samostatné věci movité (stroje, zařízení)		
1.3	Ostatní technické zhodnocení		
<b>2.</b>	<b>Běžné finanční prostředky celkem</b>	410	410
	<b>Osobní náklady:</b>		
2.1	Mzdy (včetně pohyblivých složek)	112	112
2.2	Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr		
2.3	Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu	38	38
	<b>Ostatní:</b>		
2.4	Materiální náklady (včetně drobného majetku)		
2.5	Služby a náklady nevýrobní	250	250
2.6	Cestovní náhrady	10	10
2.7	Stipendia		
<b>3.</b>	<b>Celkem běžné a kapitálové finanční prostředky</b>	610	610

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)			
Číslo položky (viz předchozí tab.)	Název výdaje a jeho zdůvodnění		Částka (v tis. Kč)
1.1.	Technické zhodnocení iFIS – úpravy související s GDPR, včetně licence pro všechny VVŠ sekce 1		200
2.5	Služby - oběh a zpracování účetních dokladů, analýza, příprava změn interních procesů a školení		250
2.1	Mzdy – odměny projektového týmu za práce konané nad rámec běžných povinností		112
2.3.	Odvody – odvody ZP a SP		38
2.6	Cestovné na jednání společného projektového týmu a školení k přírůstkům projektu		10